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Perols

Délibération n°2024_02_22_13
Objet : Marché n°2023M0303 - Réalisation d'une fontaine place du Général de Gaulle - Avenant n°1 au Lot n°1

Forage, Avenant n°1 au lot n°2 Fontainerie - Pompage et Avenant n°1 au lot n°3 Pierres et macgonneries -
Autorisation de signature

i Ville de ,

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU JEUDI 22 FEVRIER 2024

L'an deux mille vingt quatre, le vingt deux février, le Conseil municipal de la commune de Pérols (Hérault),
régulierement convoqué le vendredi 16 février 2024, s'est réuni a 19h01, au lieu ordinaire des séances, salle YVES
ABRIC, sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-Pierre RICO.

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 21

Nombre de membres représentés : 6

Secrétaire de séance : Patricia NIVESSE

Présents :

Jean-Pierre RICO - Mario MARCOU - Jocelyne TAVERNE - Jean-Marc MALEK - Olivier BOUDET - Francoise BERTOUY
- Patricia NIVESSE - Colette MORETEAU - Maryline BENEDETTI - Michel LITTON - Francine BOYER - Fabrice IRANZO -

Benoit DELTOUR - Romain CASAS-MATEU - Laurie BELTRA - Karine BREITHEL - Philippe CATTIN-VIDAL - Patrick
PASQUIER - Laurent TATON - Caroline SAROCHAR - Cathy PROST

Absents représentés :

Xavier MIRAULT pouvoir a Francoise BERTOUY - Brigitte RODRIGUEZ pouvoir a Maryline BENEDETTI - Jean-Marc
LEIENDECKERS pouvoir & Francine BOYER - Quentin BOINET pouvoir 3 Romain CASAS-MATEU - Eric CAVAGNA
pouvoir a Patrick PASQUIER - Muriel POUJOL pouvoir a Philippe CATTIN-VIDAL

Absents :
Pascale MARCHAL - Bernadette CONTE-ARRANZ

Le quorum étant atteint, I'assemblée peut délibérer.

Monsieur Jean-Pierre RICO, Maire, rapporte:

La délibération n°2023-06-15_16 en date du 19 juin 2023 a autorisé Monsieur le Maire a signer le marché
2023MO0303 pour la réalisation d'une fontaine place du Général de Gaulle.
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Le marché se présente sous la forme d'un marché de travaux décomposé en t
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+ Lot n°l - Forage - avec la société AQUAFORAGE pour un montant de 130 245,00 € HT soit 156 294,00 €

TTC ;

+ Lot n°2 - Fontainerie - Pompage avec la société HYDATEC pour un montant de 20 940,00 € HT soit 25

128,00 € TTC;;

« Lot n°3 - Pierres - Maconnerie avec la société PIERRES ET TRADITIONS pour un montant de 159 040,00 €

HT soit 190 848,00 € TTC.

En cours d'exécution des travaux, la découverte d'une poche de gaz a engendré une modification de la
méthodologie de forage, compte tenu de ces sujétions techniques imprévues, il convient d'établir les deux
avenants suivants afin d’ajuster le montant des prestations des lots n°1 et 2 impactées.

Avenant n°1 au lot n°1 - Forage :

Lot n°1 - Montant initial des

Lot n°1 - Nouveau monfant

% d’écart introduit par

travaux . Javenant
-7,72%
130 245,00 € HT 120 185,00 € HT - 10 060,00 € HT
soit 156 294,00 € TTC soit 144 222,00 € TTC soit - 12 072,00 € TTC

Avenant n°1 au lot n°2 - Fontainerie - Pompage :

Lot n°2 - Montant initial des

Lot n°2 - Nouveau montant

% d’écart introduit par

travaux 'avenant
+ 25,12 %
20 940,00 € HT 26 200,00 € HT 5 260,00 € HT
s0it 25 128,00 € TTC soit 31 440,00 € TTC soit 6 312,00 € TTC
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Compte tenu des modifications esthétigues apportées au projet, il convier
Pierres et Magonnerie afin de modifier le montant des prestations.

W detablir Tavenant n°T1 au Tot n°3 -

Lot n°3 - Montant initial des | Lot n°3 - Nouveau montant % d'écart introduit par
travaux I'avenant
-8,38%
159 040,00 € HT 145 720,00 € HT - 13 320,00 € HT
soit 190 848,00 € TTC soit 174 864,00 € TTC soit - 15 984,00 € TTC

Montant initial du marché

Nouveau mentant du marché

% d'écart introduit par

Lots 1-2-3 Lots 1-2-3 l'avenant
-5,84%
310 225,00 € HT 292 105,00 € HT - 18 120,00 € HT
soit 372 270,00 € TTC 350526,00€TTC soit - 21 744,00 e TTC

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :

* Autoriser Monsieur le Maire 3 signer I'avenant n°1 du marché n°2023M0303 concernant le lot n°1 avec ia

société AQUAFORAGE.

* Autoriser Monsieur le Maire 3 signer {'avenant n®1 du marché n°2023M0303 concernant le lot n°2 avec I3

société HYDATEC.

*  Autoriser Monsieur le Maire a signer l'avenant n°1 du marché n°2023M0303 concernant le ot n°3 avec |a
société PIERRES ET TRADITIONS.

Apres en avoir délibéré, 3 I'issue d’'un vote a main levée, le Conseil municipal adopte la présente délibération 3 la
p

majorité.

Pour ; 20
Contre:7

Philippe CATTIN-VIDAL, Eric CAVAGNA, Patrick PASQUIER, Muriel POUJOL, Laurent TATON, Caroline SAROCHAR,

Cathy PROST
Abstention: 0
Ne prend pas part au vote : 0
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Fait a Pérols, le 23 février Z0Z&
Le Maire,
Jean-PiF‘(re RICO

Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours gracieux
dans un délai de deux mois adressé au Maire ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de

deux mois a compter de sa publication, ou notification.
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